

RENOVACIÓ I MILLORA DE FERMS DE CALÇADES DE SABADELL

Llistat de carrers i trams - LOT 1

Carrers	Tram entre carrer	i carrer	Dt	Data aprox inici
MONT BLANC	La Llanera	La Bonaigua	3	20/07/2020
FRANCESC TRABAL (dreta)	Marçal Ballús	av. Can Deu	3	21/07/2020
PINS	Moreres	Salzes	3	27/07/2020
FELIU ELIAS	Francesc Trabal	Santiago Segura	3	28/07/2020
SALLARES CASTELLS	rda. Collsalarca	Feliu Elias	3	28/07/2020
SANTIAGO SEGURA	Marçal Ballús	Feliu Elias	3	29/07/2020
ARMAND OBIOLS	Santiago Segura	Francesc Trabal	3	30/07/2020
PALMERES	Armand obiols	Josep Pla	3	03/08/2020
MARÇAL BALLÚS	rda. Collsalarca	Francesc Trabal	3	04/08/2020
COLLSALARCA (dret)	Sallarès Castell	Marça Ballús	3	05/08/2020
AGUDES	Salenques	Mulleres	3	06/08/2020
ROUREDA (RDA)	av. Matadepera	Mulleres/Costabona	3	10/08/2020
BENAVARRI	Monteixo	La Mola	3	12/08/2020
CA N'ORIACH (PÇ)	Salenques	Benavarri	3	12/08/2020
MONTCAU	Mauberme	Salenques	3	12/08/2020
BERGUEDA	Segarra	Lluçanès	3	12/08/2020
PENEDES	La Selva	Moianès	3	17/08/2020
MOIANÈS	La Llanera	Panissars	3	18/08/2020
LLUÇANÈS	Penedès	Gironès	3	18/08/2020
GERANIS	Gardènies	Magnòlies	3	21/08/2020
NOU FONTS	Artiga de Lin	Bujarelo	3	24/08/2020

NOTA IMPORTANT!

Les dates aproximades d'inici poden patir modificacions.

Els treballs d'asfaltatge de carrer estan sotmesos a les bones condicions metereològiques

MÉS INFORMACIÓ:

COHESIÓ TERRITORIAL

Intervenció a la Via Pública i Clavegueram

93 745 32 95 (de 9 a 14 h)

vialitat@ajsabadell.cat