



PAM

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

2023-27



INFORME DE SEGUIMENT

Desembre 2025



Ajuntament de
Sabadell

ACTUACIONS		ESTAT EXECUCIO (Desembre 2025)		
EIX 1 ADAPTAR LA CIUTAT AL CANVI CLIMÀTIC		Planificat	Iniciat	Finalitzat
1.1. Impulsar l'aprofitament d'aigües regenerades i freàtiques i de retorn al medi natural				
1.1.1.Redacció d'un nou Pla Director d'Aigües no Aptes per al consum (aigua regenerada)			Iniciat	
1.1.2. Desenvolupar un estudi hidrogeològic per millorar la disponibilitat hídrica a través de recursos propis			Iniciat	
1.1.3. Executar les actuacions per captar aigua freàtica, potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa d'aigua potable			Iniciat	
1.2. Renovar la xarxa d'abastament d'aigua i de clavegueram				
1.2.1. Aprovació del Pla Director del clavegueram		Planificat		
1.2.2. Renovació del clavegueram a l'avinguda Francesc Layret, entre d'altres			Iniciat	
1,2,3, Increment de recursos adreçats al manteniment				Finalitzat
1.3. Impulsar la xarxa de refugis climàtics i el verd urbà				
1.3.1. Instal·lació d'estructures i tendals d'ombra a una cinquantena de centres educatius de la ciutat			Iniciat	
1.3.2. Plantació de 1.000 nous arbres a escoles de la ciutat			Iniciat	
1.3.3. Plantació de 1.700 nous arbres a carrers de la ciutat			Iniciat	
1.3.4. Increment de 3.300 arbres i vegetació a boscos urbans i parcs			Iniciat	
1.3.5. Execució de noves fases dels Parcs del Nord, de les Aigües i inici del Jardí del Sud			Iniciat	
1.3.6. Increment de recursos adreçats al manteniment de parcs i jardins			Iniciat	
1.4. Reduir la petjada de carboni als equipaments, vehicles municipals i a l'enllumenat públic				
1.4.1. Impuls de comunitats energètiques			Iniciat	
1.4.,2. Millora de l'eficiència i la gestió energètica a equipaments públics (Vapor Badia, escoles bressol) i instal·lacions (cobertes, tancaments, il·luminació)			Iniciat	
1.4.3. Culminar la renovació de flota municipal de vehicles			Iniciat	
1.4.4. Tecnologia LED a l'enllumenat públic de barris i carrers pendents de renovació			Iniciat	
1.5. Renovar i millorar el servei de transport urbà amb criteris de sostenibilitat				

1.5.1. Posada en circulació 13 nous busos per assolir un XX% de flota entre híbrida i elèctrica			Finalitzat
1.5.2. Implantació de nous sistemes d'informació i millores per a les persones usuàries			Finalitzat
1.5.3. Millora i adaptació contínua del servei i línies a les noves necessitats		Iniciat	
1.6. Implantar mesures de mobilitat urbana sostenible			
1.6.1. Desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) segons els criteris de prioritat establerts al Pla		Iniciat	
1.6.2. Increment de la xarxa de carrils bici en base als nous projectes d'urbanització previstos i en coherència amb el Pla Director		Iniciat	
1.6.3. Implantació inicial de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) en coordinació amb els municipis de l'Arc Metropolità			Finalitzat
1.6.4. Desplegament i model de gestió de punts de càrrega de vehicle elèctric		Iniciat	
1.6.5. Millora del transport urbà de mercaderies (càrrega i descàrrega, última milla)	Planificat		
1.6.6. Execució de la pacificació dels entorns de les escoles la Trama, Amadeu Vives i Joan Montllor			Finalitzat
1.6.7. Instal·lació d'elements de seguretat per a vianants al conjunt de la ciutat		Iniciat	
1.7. Incrementar el control de plagues urbanes			
1.7.1. Elaborar un nou cens de coloms i cotorres			Finalitzat
1.7.2. Reforçar la capacitat de reacció davant les incidències relacionades amb plagues			Finalitzat
1.7.3. Ampliar l'estudi de plagues realitzat a Can Feu i Gràcia a d'altres zones de la ciutat per avaluar amb detall la realitat de les plagues arreu de Sabadell			Finalitzat
1.8. Millorar l'accessibilitat i els entorns del riu Ripoll com a espai de natura i lleure			
1.8.1. Execució del projecte "El riu, teixint fils de vida"		Iniciat	
1.8.2. Inversió en actuacions de millora d'accessos, camins i talussos		Iniciat	
1.8.3. Instal·lació de malles filtrants als sobreeixidors per reduir l'abocament de residus sòlids al riu		Iniciat	
1.8.4. Intervencions per eliminar plantes invasores com la canya americana i millorar l'estat de la llera del riu			Finalitzat

ACTUACIONS	ESTAT EXECUCIÓ (Desembre 2025)		
EIX 2: IMPULS ECONÒMIC I NOVES OPORTUNITATS	Planificat	Iniciat	Finalitzat
1.1. Campus Urbà de Ciències de la Vida i de la Salut			
2.1.1. Rehabilitar l'antiga fàbrica Artèxtil		Iniciat	
2.1.2. Inici de l'activitat lectiva al Campus	Planificat		
2.2. Rellançar l'Eix Macià com a espai d'activitat comercial i econòmica		Iniciat	
2.3. Consolidar la reducció de tramitació de llicències urbanístiques i d'activitats		Iniciat	
2.4. Mobilitzar el sòl per generar activitat econòmica industrial i comercial			
2.4.1. Mobilització de 65.500 m2 de sòl industrial		Iniciat	
2.5. Impulsar el riu Ripoll com a espai d'activitat econòmica			
2.5.1. Urbanització d'una rotonda de millora de l'accés a la zona industrial del riu Ripoll a l'alçada de la ronda de l'Ebre		Iniciat	
2.6. Millora urbana del Polígon Sud-Oest i impulsar les zones d'activitat econòmica		Iniciat	
2.7. Posada en funcionament i noves fases del portal sud		Iniciat	
2.8. Consolidar el Hub aeronàutic		Iniciat	
2.9. Posar en funcionament el nou aparcament del Passeig de la Plaça Major		Iniciat	
2.10. Reactivar els mercats de Campoamor, Torre-romeu i els Merinals		Iniciat	
2.11. Posar en funcionament la nova escola d'hosteleria		Iniciat	
2.12. Posar en funcionament el centre de formació per a la transició digital		Iniciat	
2.13. Posada en funcionament l'Oficina de Turisme a la Casa Duran			Finalitzat

ACTUACIONS	ESTAT EXECUCIÓ (Desembre 2025)		
EIX 3: LA COHESIÓ SOCIAL, PER NO DEIXAR NIGÚ ENRERE	Planificat	Iniciat	Finalitzat
3.1. Millorar l'atenció a les persones sense llar			
3.1.1. Desenvolupar i implementar l'Estratègia Local d'Abordatge del Sensellarisme		Iniciat	
3.1.2. Abordar conjuntament amb les entitats una revisió dels recursos i de les accions destinades a les persones sense llar, tot reforçant el model de seguiment i atenció que suposa la Taula de Sensellarisme		Iniciat	
3.2. Reforçar el model d'atenció a la vulnerabilitat i potenciar les accions de promoció			
3.2.1. Executar el Pla d'Equipaments d'Acció Social per millorar l'accessibilitat de la ciutadania i les condicions de treball dels i les professionals		Iniciat	
3.2.2. Replantejar l'abordatge de la pobresa energètica	Planificat		
3.2.3. Reforçar les polítiques adreçades a la promoció de les persones, tot treballant de manera estreta i coordinada amb els serveis del Vapor Llonch		Iniciat	
3.2.4. Reforçar l'atenció a la infància en situació de vulnerabilitat, revisant i ampliant la xarxa de Serveis d'Intervenció Socioeducativa		Iniciat	
3.2.5. Desplegar l'Estratègia d'Acció Comunitària Inclusiva com una eina d'abordatge transversal de les polítiques adreçades a les persones i a la comunitat			Finalitzat
3.3. Promoure l'autonomia de les persones grans			
3.3.1. Construcció del quart complex de pisos per a gent gran a la Roureda		Iniciat	
3.3.2. Implementar el protocol de prevenció del maltractament a la gent gran		Iniciat	
3.3.3. Consolidar els viatges de la gent gran com una alternativa d'oci assequible per a la gent gran de la ciutat			Finalitzat
3.3.4. Desenvolupar una diagnosi i un pla d'acció per fer front a la soledat no volguda		Iniciat	
3.3.5. Aprovar el nou Pla 60+		Iniciat	
3.4. Desenvolupar un nou model de garantia alimentària, en consonància amb els canvis introduïts a nivell europeu			Finalitzat
3.5. Redefinir les polítiques d'atenció a la discapacitat i impulsar l'accessibilitat universal			

3.5.1. Reforçar l'Oficina d'Atenció a la Discapacitat com a referent d'atenció i informació			Finalitzat
3.5.2. Impulsar una revisió transversal de l'abordatge i l'atenció a la discapacitat en el conjunt del consistori i de la ciutat		Iniciat	
3.5.3. Desenvolupar accions previstes al Pla d'Accessibilitat		Iniciat	
3.5.4. Eliminar barreres arquitectòniques i renovació de rebaixos de vorera existents		Iniciat	
3.5.5. Introduir encaminadors amb paviment podotàctil		Iniciat	
3.5.6. <i>Ciberpass</i> al transport públic			Finalitzat
3.5.7. Implementar més tecnologia sonora als semàfors			Finalitzat
3.6. Fomentar l'accés a un habitatge assequible i digne			
3.6.1. Elaborar i implementar un nou Pla Local d'Habitatge (2025 – 2030)		Iniciat	
3.6.2. Desenvolupar el Pla de Promoció d'Habitatge, continuant amb la construcció de les promocions d'habitatge de lloguer assequible (Can Gambús 2, Roureda, Can Gambús 3.2.)		Iniciat	
3.6.3. Impulsar el desenvolupament urbanístic del Sector de Cifuentes		Iniciat	
3.6.4. Continuar amb l'adquisició d'habitatges a través del tanteig i retracte, tant buits com ocupats		Iniciat	
3.6.5. Impulsar fórmules de col·laboració públic – privades com la cessió de sòl a cooperatives, fundacions o promotors socials		Iniciat	
3.6.6. Reformar el Reglament de la Mesa d'Emergències Socials i Econòmiques			Finalizat
3.7. Impulsar polítiques de regeneració i de cohesió social als barris			
3.7.1. Reforçar el model de seguiment i intervenció en casos d'ocupacions conflictives		Iniciat	
3.7.2. Desplegar les accions de rehabilitació energètica d'habitatge finançades amb els fons Next Generation a través de l'Oficina de Rehabilitació d'Habitatges		Iniciat	
3.7.3. Continuar amb la implementació del conveni que permet la rehabilitació dels 140 habitatges de Merinals que no van ser substituïts		Iniciat	
3.7.4. Impulsar projectes de rehabilitació integral i energètica del parc públic d'habitatges		Iniciat	

3.7.5. Executar la compra de blocs sencers amb ocupacions conflictives	Planificat		
3.8. Abordar de manera integral la salut en tots els seus aspectes			
3.8.1. Desplegar el Pla Local de Salut Mental i Addiccions		Iniciat	
3.8.2. Desenvolupar i acordar un nou model de governança i atenció social i sanitària a la ciutat entre els diferents agents (Serveis Socials, ICS, CatSalut, Taulí)		Iniciat	
3.9. Abordatge integral de les violències masclistes i lgbtifòbiques i reforçar les accions de prevenció i sensibilització			
3.9.1. Elaborar el nou Pla d'Igualtat de Gènere i LGBTi+ de Sabadell			Finalitzat
3.9.2. Desenvolupar un pla de formació en l'àmbit de la igualtat de gènere, tant a nivell intern com adreçat a les entitats			Finalitzat
3.9.3. Actualitzar el protocol per a l'Abordatge de les Violències Masclistes a Sabadell		Iniciat	
3.9.4. Reforçar els serveis de suport jurídic i atenció especialitzada adreçats a dones			Finalitzat
3.9.5. Incrementar el número de Punts Liles a la ciutat			Finalitzat
3.10. Treballar per la convivència i la inclusió			
3.10.1 Elaborar el Pla de Creences		Iniciat	
3.10.2. Elaborar el primer Pla Transversal d'accions vers el poble gitano			Finalitzat
3.11. Impulsar les polítiques de manteniment i difusió de la memòria democràtica			
3.11.1. Elaborar el nou Pla de Memòria Democràtica		Iniciat	
3.11.2. Homenatge a les víctimes sabadellenques de l'Holocaust, en el marc del 80è alliberament de Mathausen			Finalitzat
3.11.3. Reforçar les accions de manteniment del patrimoni històric de la ciutat i de les accions de difusió i sensibilització		Iniciat	
3.12. Reducció de la segregació escolar i de l'abandonament escolar prematur			
3.12.1. Elaborar un nou Reglament de Preinscripció i Matriculació a les Escoles Bressol Públiques		Iniciat	

3.12.2 Impulsar programes vinculats a l'estudi assistit i a les accions contra l'abandonament escolar			Finalitzat
3.12.3. Impulsar accions vinculades a les noves oportunitats per facilitar el retorn dels joves al món formatiu			Finalitzat
3.12.4. Elaborar un protocol de seguiment a les famílies de distribució equilibrada			Finalitzat
3.13. Impulsar l'equitat educativa en l'àmbit tant escolar com extraescolar			
3.13.1. Revisar l'oferta de places d'escola bressol i estudiar les possibilitats de reforçar l'oferta municipal			Finalitzat
3.13.2. Impulsar projectes destinats a la promoció de la lectura, tallers d'anglès, acompanyament a l'estudi en horari extraescolar, etc			Finalitzat
3.13.3. Foment de la relació entre el món formatiu i el món laboral, tot impulsant el Consell de la Formació Professional de manera coordinada amb Promoció Econòmica			Finalitzat
3.14. Promoure la cultura com un factor de cohesió social			
3.14.1. Reforçar el suport a les festes majors de barri		Iniciat	
3.14.2. Impulsar la dinamització de la música en viu a la ciutat		Iniciat	
3.14.3. Consolidar la participació de km 0 a la programació cultural de la ciutat.		Iniciat	
3.14.4. Ampliar les activitats de dinamització de les biblioteques municipals		Iniciat	
3.15. Promoure l'accés a la cultura i reforçar-la com un element generador d'identitat i de capitalitat			
3.15.1.Desplegar el programa de Sabadell, Capital de la Cultura Catalana 2024			Finalitzat
3.15.2. Desenvolupar el projecte per al nou museu de la ciutat, que aglutini els aspectes de la història, del tèxtil i del disseny		Iniciat	
3.15.3. Dotar la Festa Major com un moment cultural únic i de qualitat			Finalitzat
3.15.4. Consolidar el Nadal com a tret identitari de la ciutat i pol d'atracció			Finalitzat
3.15.5. Ampliar La Sala com a centre de creació de les arts per a la primera infància		Iniciat	
3.16. Fomentar el respecte i la tinença responsable vers els animals			

3.16.1. Millorar les instal·lacions disponibles a la ciutat destinades a l'acollida d'animals abandonats		Iniciat	
3.16.2. Desenvolupar campanyes informatives per millorar el civisme de les persones propietàries de gossos		Iniciat	
3.16.3. Incrementar el número d'espais per a gossos a la ciutat, explorant models com les Zones d'Ús Compartit		Iniciat	
3.16.4. Millorar les condicions de les colònies de gats comunitaris		Iniciat	
3.16.5. Construir la nova gatera municipal		Iniciat	
3.16.6. Vetllar pel desplegament i implementació de la nova legislació en matèria de benestar animal		Iniciat	
3.17. Promoure la participació infantil i de les polítiques adreçades a la infància			
3.17.1. Elaborar el nou Pla d'Infància		Iniciat	
3.17.2. Renovar el segell de Ciutat Amiga de la Infància (UNESCO)	Planificat		
3.18. Garantir l'accés a la pràctica esportiva com a element de cohesió social			
3.18.1. Posada en marxa del Pavelló Oest			Finalitzat
3.18.2. Posar en marxa l'equipament resultant de les intervencions al Poliesportiu de Nostra Llar			Finalitzat
3.18.3. Executar les accions de millora de la piscina de Ca n'Oriac			Finalitzat
3.19. Fomentar l'emancipació juvenil i la cura pel benestar emocional			
3.19.1. Elaborar un nou Pla de Joventut		Iniciat	
3.19.2. Impulsar noves assessories juvenils com la d'Habitatge o el programa Joventut Orienta			Finalitzat
3.20. Suport al teixit associatiu de la ciutat			
3.20.1. Impulsar la cessió d'espais i locals a entitats de la ciutat per tal que puguin desenvolupar els seus projectes i activitats		Iniciat	
3.20.2. Revisar el Pla Estratègic de Subvencions			Finalitzat
3.20.3. Desenvolupar una nova Ordenança General de Subvencions i actualitzar les bases de les diferents convocatòries, tot treballant per reforçar el suport a les entitats i millorar la transparència i la gestió de les		Iniciat	
3.21. Impulsar els òrgans de participació ciutadana			

3.21.1. Consells sectorials i de districte		Iniciat	
--	--	---------	--

ACTUACIONS	ESTAT EXECUCIÓ (desembre 2025)		
EIX 4: QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES, L'ÀNIMA DE LA CIUTAT	Planificat	Iniciat	Finalitzat
4.1. Renovació i millora de places			
4.1.1. Plaça de les Acàcies		Iniciat	
4.1.2. Plaça dels Avis i de les Àvies			Finalitzat
4.1.3. Plaça de Cambó		Iniciat	
4.1.4. Plaça de les Dones		Iniciat	
4.1.5. Plaça de Fidela Renom		Iniciat	
4.1.6. Plaça de Granada		Iniciat	
4.1.7. Plaça Laietana		Iniciat	
4.2. Millora integral dels espais de lleure al Parc d'Odessa		Iniciat	
4.3. Transformació urbana de la Ronda Collsalarca		Iniciat	
4.4. Transformació urbana de la Via Alexandra			Finalitzat
4.5. Eix cívic Can Feu-Gràcia (espai soterrament Ferrocarrils FGC)		Iniciat	
4.6. Millorar l'accessibilitat a l'entorn del Molí d'en Torrella	Planificat		
4.7. Neteja viària i recollida de residus			
4.7.1. Reforç de serveis			Finalitzat
4.7.2. Prova pilot de recollida comercial porta a porta		Iniciat	
4.7.3. Renovació de maquinària		Iniciat	

4.8. Renovar i millorar els ferms i voreres			
4.8.1. 70.000 m2 en una primera fase		Iniciat	
4.8.2. Increment de recursos adreçats al manteniment			Finalitzat
4.9. Renovar jocs infantils i inclusius			
4.9.1. Implantar els nous jocs inclusius a la plaça de les Illes Medes			Finalitzat
4.9.2. Fase inicial de renovació d'espais a Lluís Mas, Parc Taulí, plaça Cambó, carrer de Lucreci i plaça Benjamin Garcia			Finalitzat
4.10. Renovar el mobiliari urbà			
4.10.1. Fase inicial amb previsió de 800 bancs i 300 papereres		Iniciat	
4.11. Renovar pistes de petanca		Iniciat	
4.12. Millora de la senyalització			
4.12.1. Pintura a més de 5.000 passos de vianants		Iniciat	
4.13. Millora i consolidació d'espais d'estacionament			
4.13.1 Urbanització de la part superior del solar de l'Eix Macià com a espai d'estacionament accessible amb cobertura verda		Iniciat	
4.14. Ampliar i millorar la Sala Miguel Hernández		Iniciat	
4.15. Millorar l'escola de Can Rull i el seu entorn			Finalitzat
4.16. Rehabilitar les platges de la piscina de Ca n'Oriac			Finalitzat
4.17. Planificar futures ordenacions i creixements de la ciutat		Iniciat	
4.18. Renovar la coberta del pavelló de Cal Balsach		Iniciat	
4.19. Adequar els espais per al nou museu de la ciutat		Iniciat	

4.20. Crear el nou conservatori i escola de música		Iniciat	
4.21. Millorar les dependències d'atenció de la policia municipal		Iniciat	
4.22. Instal·lar càmeres de seguretat ciutadana a l'espai públic		Iniciat	
4.23. Millorar la seguretat viària			Finalitzat
4.24. Incorporar 30 nous agents de policia		Iniciat	